



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-चतुर्थ
नीलगिरी काम्पलेक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ।



दिनांक 06/09/2019

पत्रांक 2447

/ वा0नि0-4 /

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
निर्माण इकाई-3
ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।

विषय- वृन्दावन योजना सं0-3, लखनऊ के सेक्टर-12 में निर्माणाधीन 'अरावली एन्क्लेव' परियोजना के बिल्डिंग ले-आउट प्लान के समयवृद्धि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-1272/वाई-1/78 दिनांक 19-08-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा रेरा के अंतर्गत वृन्दावन योजना सं0-3, लखनऊ के सेक्टर-12 में निर्माणाधीन 'अरावली एन्क्लेव' परियोजना के मानचित्र में निर्माण कार्य हेतु समयवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना का ले-आउट प्लान आवास आयुक्त(म0) द्वारा दिनांक 25-06-2013 को स्वीकृत है। आवास आयुक्त(म0) द्वारा पत्रावली पर दिनांक 29-08-2019 को प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में रेरा के अभिलेखों हेतु सेक्टर-12 में निर्माणाधीन 'अरावली एन्क्लेव' परियोजना में मानचित्र में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति अवधि को तीन वर्ष दिनांक 25-06-2018 से दिनांक 24-06-2021 तक समयवृद्धि प्रदान की जाती है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

भवदीय

(संजीव कश्यप)

९८ वास्तुविद नियोजक

दिनांक 06/09/2019

पृ0सं0 2447

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, (प्रोजेक्ट वृत्त) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।

९८ वास्तुविद नियोजक