DEVELOPMENT WORK PLAN FOR EWS/LIG BLOCK

Sl.No	Description	Jan'18-Mar'18	Apr'18 -Jun'18	Jul'18-Sep'18	Oct'18-Dec'18	Jan'19-Mar'19	Apr'19-Jun'19	Jul'19-Sep'19	Oct'19-Dec'19	Jan'20-Mar'20	Apr'20-Jun'20	Jul'20-Sep'20	Oct'20-Dec'20	Jan'21-Mar'21	Apr'21-Jun'21	Jul'21-Sep'21	Oct'21-Dec'21	Jan'22-Mar'22	Apr'22-Jun'22
A	**EWS/LIG,AWC,Ghaziabad**																		
1	Roof Slab																		
2	Brick work																		
3	Electrical works-conduting																		
4	Internal Plaster																		
5	External Plaster																		
6	Stair Case Finishing																		
7	Corridors/Lift Lobby																		
8	Fire Fighting																		
9	Lift																		
10	Plumbing works																		
11	Flats-Tiling work																		
12	Door/Window																		
13	Painting																		
14	CP/Sanitary																		
15	Electrical Works																		
16	External Development																		
17	HANDOVER of Flats																		