Development Work Related to Building Activities

Activity	Start Date	End Date	2025			2026				2027				2028				2029				2030				2031		Till the project End date
			April-June'25	July - Sept'25	Oct - Dec'25	Jan-March'26	April-June'26	July - Sept'26	Oct - Dec'26	Jan-March'27	April-June'27	July - Sept'27	Oct - Dec'27	Jan-March'28	April-June'28	July - Sept'28	Oct - Dec'28	Jan-March'29	April-June'29	July - Sept'29	Oct - Dec'29	Jan-March'30	April-June'30	July - Sept'30	Oct - Dec'30	Jan-March'31	April-June'31	
Demarcation of Plots	01/04/2025	30/06/2025	100																									100
Boundary Wall	01/07/2025	28/12/2025		50	50																							100
Road work	01/01/2030	30/06/2030																				50	50					100
Footpath	01/04/2030	28/09/2030																					50	50				100
Water Supply	01/01/2026	30/09/2030				20	20	20	20															20				100
Sewer	01/10/2030	30/03/2031																							50	50		100
Drain	01/10/2030	30/03/2031																							50	50		100
Park	01/10/2030	30/03/2031																							50	50		100
Tree Planting	01/10/2030	29/04/2031																							50	25	25	100
Design For Electric Supply Including Street Lighting	01/04/2030	31/03/2031																					25	25	25	25		100
Communities Building	01/01/2029	31/12/2029																25	25	25	25							100
Treatment & Disposal system of sewage & sullage water	01/01/2027	30/09/2028								10	10	10	10	20	20	20												100
Solid waste management & disposal work	01/01/2027	30/09/2028								10	10	10	10	20	20	20												100
Water conservation work	01/01/2029	30/09/2029																25	25	50								100
Energy management work	01/07/2030	31/03/2031																						50	25	25		100
Fire protection & safety work	01/04/2027	30/06/2028									20	20	20	20	20													100
Social infrastructure and other public amenities	N/A	N/A																										0
Emergency Evacuation Services	01/04/2027	30/06/2028									20	20	20	20	20													100
Other	N/A	N/A																										0