Development Work Plan

Sr. No.	Development Work Plan	Dec'25	Jan'26	Feb'26	March'26	April'26	May'26	June'26	July'26	Aug'26	Sep'26	Oct'26	Nov'26	Dec'26	Jan'27	Feb'27	Mar'27	April'27	May'27	June'27	July'27	Aug'27	Sep'27	Oct'27	Nov'27	Dec;27	Jan'28	Feb'28	March'28	April'28	May'28	June'28	July'28	Aug'28
1	Internal Roads & Footpaths																																
2	Water Supply/Drinking Water Facilities																																
3	Sewerage (chamber, lines, Septic Tank, STP)																																
4	Storm Water Drain																																
5	Landscaping & Tree Planting																																
6	Street Lighting																																
7	Treatment & Disposal of Sewage and Sullage water /STP																																
8	Solid Waste Management & Disposal																																
9	Water Conservation, Rainwater Harvesting																																
10	Energy Management/Use of Renewable Energy																																
11	Fire Protection and Fire Safety Requirements																																
12	Electrical Sub Station, Control Panel & Meter Room																																
13	Receiving Station																																
14	Plan of Development Works																																
15	Emergency Evacuation Services																																
16	Common Facilities in Basement																																