Construction Schedule of Migsun Alpha Central

Construction Schedule

S.No.	Description	Start Date	Finish Date
1	Excavation	02.04.2025	31.03.2026
2	Structure	31.12.2025	31.12.2028
3	Facade	1.05.2027	1.05.2029
4	Elevator	1.10.2028	30.11.2029
5	Core Fit Out	1.5.2028	31.01.2030
6	Services	1.12.2026	30.01.2030
7	Earthing & Lightning Protection	01.06.2027	30.09.2028
8	Hvac Low Side	01.08.2027	30.04.2029
9	Hvac High Side	01.03.2028	30.06.2029
10	IBMS	01.01.2029	31.10.2029
11	Electrical Low Side	01.01.2028	30.12.2029
12	Electrical High Side	01.12.2028	31.01.2030
13	Solar	01.03.2029	30.11.2029
14	Security System	01.03.2029	30.11.2029
15	DG	01.06.2029	30.12.2029
16	STP	01.08.2028	30.05.2029
17	WTP	01.08.2028	31.10.2029
18	Plumbing	02.05.2027	30.04.2029
19	Fire Fighting	01.08.2026	28.02.2029
20	Signage	01.12.2028	31.01.2030
21	External Devolopment	01.01.2029	31.01.2030
22	Total Hand Over		28.02.2030