
KAHLON GARDEN CITY PROJECT PREPARED BY : BENCHMARK

S.NO. ACTIVITY DATE OF 
INITIATION

DATE OF COMPLETION
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1
DEMARCATION OF 
PLOTS 15.03.2023 30.06.2023

2
NP3 RCC 300 MM DIA PIPE 

LAYING FOR SEWER LINE 15.04.2023 31.05.2023

3 SEWER MANHOLES 15.05.2023 30.07.2023

4 EXTERNAL DRAIN 15.06.2023 15.07.2023

5 WATER SUPPLY LINE 01.07.2023 30.08.2023

1
EARTHFILLING/CUTTING 

FOR ROAD WORK
12.08.2023 15.10.2023

2
PAVER BLOCK FOR 

PATHWAY
10.01.2024 10.03.2024

3 SUBGRADE WORK 12.09.2023 20.10.2023

4 BASE COARSE 01.11.2023 31.01.2024

5 BLACK TOP 01.03.2024 15.03.2024

1
GRASSING,TREE 

PLANTATION & FLOWRING 15.02.2025 05.02.2026

1
CABLE LAYING,METER 

PANEL AND 
TRANSFORMERS FIXING

01.06.2023 25.06.2025

1 COMPOUND WALL 15.07.2023 31.12.2023
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ELECTRICAL WORK
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