

IS15700:2018



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लखनऊ-04  
आफिस काम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, सेक्टर-9  
वृन्दावन योजना, लखनऊ



पत्र सं०- 1802 / PR-5 / 212 दिनांक : 30-10-24  
सेवा में,

तकनीकी सलाहकार  
उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,  
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,  
कालांकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद,  
लखनऊ-226007

विषय:- उ०प्र० रेरा में पंजीकृत परियोजना के विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्र संख्या 15001/उ.प्र.रेरा/तक. सेल/2024-25 दिनांक 23.10.2024 जो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को सम्बोधित है एवं परिषद के रेरा सेल के पत्रांक 1931 कैम्प/रेरा-प्रकोष्ठ/2024 दिनांक 22.10.2024 के माध्यम से इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम-अनौरा, तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ में निर्मित किये जा रहे 672 नग (G+3) आवासों के निर्माण कार्य हेतु उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ149098 पर पंजीकृत परियोजना के विस्तार के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव में इंगित कमियों/आपत्तियों के निराकरण से सम्बन्धित था, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1729/पी०आर०-5/202 दिनांक 23.10.2024 द्वारा बिन्दुवार निराकरण करते हुये सूचना प्रेषित कर दी गयी थी।

पुनः इसी प्रकरण पर दिनांक 23.10.2024 को सायं 5:00 बजे वीडिये कानफेसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई, जिसमें अध्यक्ष (म०) द्वारा प्रश्नगत परियोजना के मानचित्र की समयावधि बढ़वाते हुये रेरा पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में खण्ड कार्यालय के पत्र संख्या 1731/वाई-22/46 दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से परियोजना के लेआउट प्लान की समयावधि बढ़ाने हेतु मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में वास्तुविद् नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-प्रथम, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 3415/का.प.का.कं०-350 दिनांक 29.10.2024 द्वारा उक्त परियोजना के लेआउट प्लान की वैधता अवधि तीन वर्ष दिनांक 04.06.2025 से 03.06.2028 तक बढ़ाते हुये, लेआउट प्लान की अनुमोदित प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हो गयी है (छायाप्रति संलग्न), जिसे रेरा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत परियोजना के रेरा पंजीकरण की समयावधि सितम्बर, 2026 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

पृ०सं०:

प्रतिलिपि:-

- 1- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (रेरा प्रकोष्ठ), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ।  
2- अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।  
3- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-04, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

भवदीय,

(सुमित कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

UPAVP  
ARCHITECTURAL AND PLANNING SECTION  
NEELGIRI COMPLEX, INDIRA NAGAR  
LUCKNOW-226016  
Email: upavp@sanchamel.in

LAYOUT PLAN PMAY, ANAURA, SADAR, LUCKNOW.  
SHEET NO. 96 / 2020  
UPHOB/AP/DJUN-4/PMAY/GD-19/ANAURA/04/09/2018

NOTE :-  
1. THIS LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF INFORMATION RECEIVED FROM EX. EN, C.D.-19, VIDE HIS LETTER NO. 1903/Y-22/92 DATED 28.08.2018.  
2. THIS LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF FEASIBILITY RECEIVED FROM EX. EN, C.D.-19, VIDE HIS LETTER NO. 1920/Y-22/97 DATED 30.08.2018.  
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत परिसर को दिये गये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उक्त योजना में भवनों का निर्माण डिमाण्ड सर्वे के आधार पर कराया जाना है।

AREA STATEMENT-  
TOTAL LAND AREA - 22354.48 SQM(2.235 Hect.)  
COMMERCIAL/COMMUNITY - 460.00 Sqm.  
SCHOOL AREA - 844.00 Sqm.  
GREEN AREA - 4240.87 Sqm.(18.97%)  
PARKING - 688 NO.(1376.00 Sqm.) @ 2 Sqm./FLAT  
BLOCK AREA - 408.84 Sqm.  
GROUND COVERAGE - 6854.00 Sqm.( 30.60%)  
F.A.R. - 1.024

E.W.S. TYPE DESIGN  
UNIT CARPET AREA - 22.77 SQ.MT.  
SUPER AREA OF ONE FLAT - 34.07 SQ.MT.


TOTAL LAND AREA - 22354.48 SQ.MT.  
RESIDENTIAL:- TOTAL UNITS - 672

PARTICULAR	NO. OF BLOCK	NO. OF UNIT IN EACH BLOCK	TOTAL UNITS	UNIT AREA (SQ.MT.)	SUPER AREA OF UNIT (SQ.MT.)
E.W.S.	14	48	672	22.77	34.07

ARCHITECTURE & PLANNING UNIT - 4  
U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW.

LAY-OUT PLAN OF PMAY  
VILL. - ANAURA, TAHSIL- SADAR, LUCKNOW.

DATE	04.09.2018
R. S. MAURYA IN CHARGE ARCH. ASSTT.	SD / 05.09.2018
ALOK KUMAR VERMA ARCHT. ASSTT. PLANNER	SD / 05.09.2018
BAHVEEV KASHYAP ARCHITECT PLANNER	SD / 05.09.2018
A. K. BIRULA CHIEF ARCHITECT PLANNER	SD / 06.09.2018



NOTE :- REVISION DATE :- 21-05-2020  
1. THIS LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF FEASIBILITY RECEIVED FROM EX. EN, C.D.-19, VIDE HIS LETTER NO. 843/W-22/93 DATED - 14.05.2020

R. S. MAURYA  
ALOK KUMAR VERMA  
ARCHT. ASSTT. PLANNER

BAHVEEV KASHYAP  
ARCHITECT PLANNER

DINESH KUMAR  
CHIEF ARCH. PLANNER

A. K. BIRULA  
CHIEF ARCHT. PLANNER

भवन निर्माण उपविधि के प्रस्तर 2.1.5 के अनुसार ले-आउट में लाल रंग से चिह्नकित सम्पत्ति रेखा के पंजीकरण हेतु निर्गत की जा रही है।  
मानचित्र संख्या अर्थात् 04-06-2025 से 03-06-2028 तक है।

Prabhuwant Sin  
मुख्य वास्तुविद नियोजक

स. वा. नि.